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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
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FORMULARZ AKTU UMOWY

ZAMÓWIENIE FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kałków        i Wójcice gm. Otmuchów
(Nazwa i numer zamówienia)

KONTRAKT NR: ................

Niniejszy Kontrakt zawarty został pomiędzy: 

Gminą Otmuchów
 adres:  ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, Polska 

(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, reprezentowanym przez:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

a

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

adres:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

(zwanym dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony, reprezentowanym przez:

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Zważywszy, że Zamawiający życzy sobie, aby Roboty, określone jako: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kałków i Wójcice gm. Otmuchów, zostały wykonane przez Wykonawcę, oraz że przyjął Ofertę Wykonawcy na wykonanie i wykończenie tych Robót oraz usunięcie w nich wszelkich wad, złożoną w ramach postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych, w trybie przetargu nieograniczonego; 

Niniejszym ustala się, co następuje:

1. Słowa i wyrażenia użyte w tym Kontrakcie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Warunkach Kontraktu, wymienionych poniżej.

2. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część niniejszego Kontraktu, według następującego pierwszeństwa:

(a) niniejszy Akt Umowy;

(b) Warunki Szczególne Kontraktu (Część II Rozdział 3);

(c) Warunki Ogólne Kontraktu (Część II Rozdział 2);

(d) Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty;

(e) Dokumentacja projektowa;
(f) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych; 

(g) wyceniony Przedmiar Robót (po korekcie arytmetycznej); 

(h) Instrukcja dla Wykonawców;

(i) Karta Gwarancyjna (Część II Rozdział 4).

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Roboty oraz usunąć w nich wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu.

4. Zamawiający, w uznaniu wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci Wykonawcy kwotę:

Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową (włącznie z VAT): ………………..……………………...…[ PLN]

(słownie: ....................................................................................................................[ PLN]

w tym uwzględniono należny podatek VAT w wysokości ……….%, tj. ..................................[ PLN]

(słownie: ........................................................................................................................[ PLN]

przy czym kwota bez podatku VAT wynosi: .......................................................................[ PLN]

(słownie: ........................................................................................................................[ PLN]
w tym : 

-
za realizację Etapu I:      

cena bez podatku od towarów i usług ..............................................PLN 
(słownie: ...................................................................................................... PLN) 
plus należny podatek VAT w wysokości …………................ PLN, stawka VAT ….…..%            
co stanowi łącznie kwotę …………………………………………………………… PLN 

(słownie: ..................................................................................................... PLN),
-
za realizację Etapu II:      

cena bez podatku od towarów i usług ..............................................PLN 
(słownie: ...................................................................................................... PLN) 
plus należny podatek VAT w wysokości …………................ PLN, stawka VAT ….…..%            
co stanowi łącznie kwotę …………………………………………………………… PLN 

(słownie: ..................................................................................................... PLN),
Ostateczna kwota, należna Wykonawcy zostanie ustalona w Końcowym Świadectwie Płatności wg zasad określonych w Warunkach Szczególnych Kontraktu (klauzula 14.1 [Cena kontraktowa]).

5. Zaplata kwoty należnej Wykonawcy dokonywana będzie w walucie PLN na konto bankowe    wskazane na fakturze Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania i zaakceptowania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej, przez Wykonawcę, faktury VAT. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. Pełne koszty bankowe związane z wykonaniem przelewu bankowego kierowanego za granicę Rzeczpospolitej Polskiej na rachunek Wykonawcy w innym państwie, obciążą Wykonawcę.

6. Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z tego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

7. Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. 

Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony.
	ZAMAWIAJĄCY:

	WYKONAWCA:

	Podpisano i opatrzono pieczęcią 

..........................................................................

 ......................................................................... 

..........................................................................

[podpisy osób upoważnionych]

............................................................................

............................................................................

............................................................................

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)]

[pieczęć Zamawiającego]
	Podpisano i opatrzono pieczęcią 

............................................................................

............................................................................

............................................................................

[podpisy osób upoważnionych]

............................................................................

............................................................................

............................................................................

[nazwiska i imiona podpisujących (wielkimi literami)]

W charakterze

.............................................................................

Będąc w pełni upoważnionym przez

 ............................................................................

.............................................................................

[pieczęć Wykonawcy]


Data:…………………



           Data:…………………  
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WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU

Roboty będące przedmiotem niniejszego Kontraktu będą wykonane zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, tłumaczenie pierwszego wydania 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), World Trade Center II, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pré-Bois, Cointrin, dostępne pod adresem: 

Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
ul. Trębacka 4, lok. 429 IV p., budynek KIG
00-074 Warszawa
tel/fax.: +48 228261672
tel/fax.: +48 228265649
e-mail: biuro@sidir.pl  

www.sidir.pl

Na Warunki Kontraktu składają się Rozdział 2, Części II – "Warunki Ogólne", które stanowią wyżej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego oraz Rozdział 3, Części II – "Warunki Szczególne", które zmieniają i/lub uzupełniają postanowienia Warunków Ogólnych. 

Uważa się, że Wykonawca zaznajomił się z ww. wersją WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego.
CZĘŚĆ II

ROZDZIAŁ 3

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki Szczególne nie stanowią inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych.

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

SPIS TREŚCI:

	Klauzula 1
Postanowienia ogólne ……………………………………………………………………………..
	11

	1.1
	Definicje …………………………………………………………………………………………………………………
	11

	1.2
	Interpretacja ………………………………………………………………………………………………………….
	15


	1.3
	Przepływ informacji …………………………………………………………………………………………………
	15

	1.5
	Pierwszeństwo dokumentów …………………………………………………………………………………….
	16

	1.6
	Akt Umowy……………………………………………………………………………………………………………..
	16

	1.7
	Cesje ……………………………………………………………………………………………………………………..
	16

	1.8
	Przechowywanie i dostarczanie dokumentów …………………………………………………………….
	16

	1.11
	Używanie Dokumentów Zamawiającego przez Wykonawcę …………………………………………
	17

	1.12
	Poufne szczegóły …………………………………………………………………………………………………….
	17

	1.13
	Przestrzeganie Prawa ………………………………………………………………………………………………
	17

	1.14
	Solidarna odpowiedzialność ……………………………………………………………………………………..
	18

	Klauzula 2
Zamawiający ……………………………………………………………………………………………
	18

	2.2
	Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia ………………………………………………………………………….
	18

	2.4
	Przygotowanie finansowania przez Zamawiającego …………………………………………………….
	18

	Klauzula 3
Inżynier ……………………………………………………………………………………………………
	19

	3.1
	Obowiązki i uprawnienia Inżyniera ……………………………………………………………………………
	19

	3.3
	Polecenia Inżyniera …………………………………………………………………………………………………
	20

	Klauzula 4
Wykonawca ………………………………………………………………………………………………
	20

	4.1
	Ogólne zobowiązania Wykonawcy …………………………………………………………………………….
	20

	4.2
	Zabezpieczenie wykonania ……………………………………………………………………………………….
	22

	4.3
	Przedstawiciel Wykonawcy ……………………………………………………………………………………….
	23

	4.4
	Podwykonawcy ……………………………………………………………………………………………………….
	23

	4.7
	Wytyczenie …………………………………………………………………………………………………………….
	24

	4.8
	Procedury bezpieczeństwa ……………………………………………………………………………………….
	25

	4.9
	Zapewnienie jakości ………………………………………………………………………………………………..
	25

	4.10
	Dane o Terenie Budowy …………………………………………………………………………………………..
	26

	4.11
	Uznanie zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej ……………………………………………………………….
	26

	4.13
	Prawo przejazdu i zaplecze ………………………………………………………………………………………
	26

	4.16
	Transport Dostaw ……………………………………………………………………………………………………
	26

	4.18
	Ochrona środowiska ………………………………………………………………………………………………..
	27

	4.19
	Elektryczność, woda i gaz ………………………………………………………………………………………..
	27

	4.20
	Sprzęt zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie ………………………………………
	27

	4.21
	Raporty o postępie ………………………………………………………………………………………………….
	27

	4.22       
	Zabezpieczenie Terenu Budowy…………………………………………………………………………………    
	28

	4.23
	Działania Wykonawcy na Terenie Budowy …………………………………………………………………
	29

	4.25
	Dziennik Budowy …………………………………………………………………………………………………….
	29

	4.26
	Zabezpieczenie przylegających nieruchomości ……………………………………………………………
	30

	4.27
	Istniejące instalacje …………………………………………………………………………………………………
	30

	4.28
	Dokumenty przechowywane przez Wykonawcę ………………………………………………………….
	31

	Klauzula 5
Wyznaczeni podwykonawcy …………………………………………………………………… 
	31

	5.4
	Dowody płatności ……………………………………………………………………………………………………
	31

	Klauzula 6
Kadra i robotnicy ……………………………………………………………………………………..
	31

	6.2
	Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia ………………………………………………………………
	31

	6.7
	Zdrowie i bezpieczeństwo ………………………………………………………………………………………..
	31

	6.8
	Kadra Wykonawcy …………………………………………………………………………………………………..
	32

	6.9
	Personel Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………….
	32

	6.12
	Zagraniczny personel i robotnicy ………………………………………………………………………………
	32

	Klauzula 8 
Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie …………………………………………………..
	32

	8.1
	Rozpoczęcie Robót ………………………………………………………………………………………………….
	33

	8.2
	Czas na Ukończenie ………………………………………………………………………………………………..
	34

	8.3
	Program …………………………………………………………………………………………………………………
	34

	8.7
	Kary za zwłokę ……………………………………………………………………………………………………….
	34

	Klauzula 10
Przejęcie przez Zamawiającego ………………………………………………………………
	35

	10.1
	Przejęcie Robót i Odcinków ………………………………………………………………………………………
	35

	Klauzula 11
Odpowiedzialność za wady ……………………………………………………………………..
	35

	11.9
	Świadectwo wykonania ……………………………………………………………………………………………
	35

	11.10
	Niewypełnione zobowiązania ……………………………………………………………………………………
	35

	11.12
	Gwarancja jakości ……………………………………………………………………………………………………
	36

	11.13
	Rękojmia za Wady …………………………………………………………………………………………………..
	36

	Klauzula 12
Obmiary i wycena …………………………………………………………………………………….
	36

	12.1
	Obowiązkowe obmiary Robót ……………………………………………………………………………………
	36

	12.2
	Metoda obmiaru ……………………………………………………………………………………………………..
	36

	12.3
	Wycena ………………………………………………………………………………………………………………….
	37

	Klauzula 13
Zmiany i korekty ………………………………………………………………………………………
	37

	13.2
	Analiza wartości ………………………………………………………………………………………………………
	37

	13.3
	Procedura wprowadzania Zmian ……………………………………………………………………………….
	37

	13.4
	Zapłata w walutach kontraktu .....................................................................................
	38

	13.5
	Kwoty tymczasowe ………………………………………………………………………………………………….
	38

	13.6
	Prace dniówkowe .......................................................................................................
	38

	13.8
	Korekty uwzględniające zmiany Kosztu ……………………………………………………………………..
	38

	Klauzula 14
Cena Kontraktowa i zapłata …………………………………………………………………….
	38

	14.1
	Cena Kontraktowa …………………………………………………………………………………………………..
	38

	14.2
	Zaliczka ………………………………………………………………………………………………………………….
	39

	14.3
	Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności ……………………………………………………………..
	39

	14.4
	Plan płatności …………………………………………………………………………………………………………
	39

	14.5
	Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót …………………………………………………………..
	40

	14.6
	Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności ………………………………………………………..
	40

	14.7
	Zapłata ………………………………………………………………………………………………………………….
	40

	14.8
	Opóźniona zapłata …………………………………………………………………………………………………..
	41

	14.9
	Wypłata Kwoty Zatrzymanej …………………………………………………………………………………….
	41


	Klauzula 15
Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego ……………………………………….
	41

	15.2
	Rozwiązanie przez Zamawiającego ……………………………………………………………………………
	41

	15.5
	Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu ………………………………………………
	41

	Klauzula 16
Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę …………………
	42

	16.1
	Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót …………………………………………………………
	42

	16.4
	Zapłata po rozwiązaniu ……………………………………………………………………………………………
	42

	Klauzula 18
Ubezpieczenie ………………………………………………………………………………………….
	42


	18.1
	Ogólne wymagania dla ubezpieczeń ………………………………………………………………………….
	42

	18.2
	Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy ……………………………………………………………….
	42

	18.3
	Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych …………………………………………..
	42

	Klauzula 20
Roszczenia, spory i arbitraż …………………………………………………………………….
	43

	20.1
	Roszczenia Wykonawcy ……………………………………………………………………………………………
	43

	20.6
	Arbitraż ………………………………………………………………………………………………………………….
	43

	Klauzula 21
Działania kontrolne i sprawdzające ………………………………………………………..
	43

	Klauzula 22
Klauzule końcowe ……………………………………………………………………………………
	44


Część II – WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron (tj. Zamawiającego i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule do Warunków Ogólnych.

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków Szczególnych.

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych.

Klauzula 1
   Postanowienia ogólne

	1.1
Definicje

	1.1.1
Kontrakt

	Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco:

	1.1.1.1
	„Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Rysunki, Formularz Oferty z Załącznikiem do Oferty, oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroć w niniejszych Warunkach używany jest termin „Kontrakt” oznacza także „umowę” w rozumieniu przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

	1.1.1.3
	„List Zatwierdzający” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” należy je zastąpić określeniem „Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzającego w Warunkach Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według klauzuli 1.6 [Akt Umowy].

	Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco:

	1.1.1.4
	„Oferta” oznacza „Formularz Oferty”, dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez Wykonawcę. Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie ”Oferta” należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia do ”Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Formularza Oferty”.

	Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco:

	1.1.1.5
	„Specyfikacja” oznacza dokument zatytułowany ”Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych”, włączony do kontraktu, zwierający opis robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany dokonane zgodnie z Kontraktem. 

	Klauzulę 1.1.1.8 skreśla się i zastępuje się następująco:

	1.1.1.8
	„Dokumenty Ofertowe” oznaczają Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, które Wykonawca dostarczył wraz z Formularzem Oferty i przedłożył w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez Zamawiającego na realizację przedmiotu niniejszego Kontraktu, a włączone do Kontraktu.

	Wprowadza się następujące Definicje:

	1.1.1.11
	„Zmiana do Kontraktu - Aneks” oznacza dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny, Zmiana do Kontraktu - Aneks wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę.

	1.1.1.12
	„Karta gwarancyjna” oznacza dokument tak zatytułowany w którym Wykonawca udzieli gwarancji jakości na warunkach opisanych w tym dokumencie, zgodnie z prawem Polskim.

	1.1.2 
Strony i Osoby

	1.1.2.2
	„Zamawiający” - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor” – w tekście zwroty te należy traktować równoważnie.

	1.1.2.4

	„Inżynier” – na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego”.
Klauzulę 1.1.2.8    skreśla się i zastępuje się następująco:
1.1.2.8  „Podwykonawca” – osoba fizyczna lub prawna, której (generalny) Wykonawca powierza wykonanie całości lub części robót. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą  jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli w terminie 14 dni od przedstawienia Inwestorowi (Zamawiającemu) przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub jej projekcie nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na jej zawarcie.

	Dodaje się następującą klauzulę 1.1.2.11 [Kierownik Budowy] w brzmieniu:

	1.1.2.11
	„Kierownik Budowy” oznacza osobę fizyczną, posiadająca kwalifikacje ustalone w Rozdziale 2 (Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie) i sprawujące funkcje kierownicze na Terenie Budowy określone przez Art. 22 (obowiązki) oraz Art. 26 (prawa) polskiego Prawa Budowlanego. W stosunku do Stron Kontraktu osoba taka jest wyznaczona i wypełnia obowiązki przydzielone jej przez Przedstawiciela Wykonawcy na mocy klauzuli 4.3 [Przedstawiciel Wykonawcy] Warunków Kontraktu. Funkcji Kierownika Budowy i Przedstawiciela Wykonawcy nie można łączyć.

	Dodaje się następującą klauzulę 1.1.2.12 [Komisja Odbioru] w brzmieniu:

	1.1.2.12
	„Komisja Odbioru” oznacza zespół osób powołanych przez Zamawiającego dla celów Odbioru końcowego i Odbioru ostatecznego, w skład którego wchodzą przedstawiciele Zamawiającego, Inżyniera i Wykonawcy.

	Dodaje się następującą klauzulę 1.1.2.13 [Lider] w brzmieniu:

	1.1.2.13
	„Lider” – oznacza jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wykonujących wspólnie zamówienie, któremu pozostali Wykonawcy (członkowie konsorcjum) powierzyli zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją Kontraktu oraz udzielili pełnomocnictwa do ich reprezentowania wobec Zamawiającego we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem kontraktu. W szczególności Lider będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji  na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców należących do konsorcjum. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego z Liderem  oraz wszelkie płatności z tytułu wykonania Kontraktu będą realizowane przez Zamawiającego na konto Lidera ustalone w Kontrakcie.

	1.1.3
Daty, próby, okresy i ukończenia
Klauzulę 1.1.3.1. skreśla się i zastępuje następująco

1.1.3.1. „Data odniesienia” oznacza datę poprzedzającą o 14 dni ostateczny termin składania ofert

	1.1.3.9
	Na końcu klauzuli 1.1.3.9 dodaje się: „miesiąc oznacza miesiąc kalendarzowy.”

	Wprowadza się następujące Definicje:

	1.1.3.10
	„Okres Gwarancji” oznacza okres ustalony w Załączniku do Oferty, zgodnie z Klauzulą 11.12 [Gwarancja Jakości] liczony od daty z jaką Roboty zostały poświadczone zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].

	1.1.3.11   
	„Okres rękojmi” oznacza okres ustalony w Załączniku do Oferty, zgodnie z Klauzulą 11.13 [Rękojmia za wady], liczony od daty z jaką Roboty zostały poświadczone zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].

	1.1.3.12
	„Odbiór Końcowy” oznacza czynności wykonywane przez Komisję Odbioru przed wydaniem Świadectwa Przejęcia zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone spisaniem Protokołu Odbioru Końcowego.

	1.1.3.13
	„Odbiór Ostateczny” oznacza czynności wykonywane przez Komisję Odbioru przed wydaniem Świadectwa Wykonania zgodnie z warunkami Kontraktu, potwierdzone spisaniem Protokołu Odbioru Ostatecznego.

	1.1.4    Pieniądze i płatności

	Skreśla się klauzulę 1.1.4.1 i zastępuje ją następująco:

	1.1.4.1
	„Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” - oznacza kwotę, tożsamą z ceną oferty, zatwierdzoną w Akcie Umowy za wykonanie i ukończenie Robót oraz usunięcie wszelkich wad. Na potrzeby Kontraktu przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej wszelkie koszty operacyjne, stałe, ubezpieczenia, koszty związane z organizacją biura na terenie budowy, koszty robót budowlanych, robót stałych, robót tymczasowych, usług, dostaw jakie są niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, koszty wynikłe na etapie realizacji prac wynikających z Kontraktu, a potrzebne do zakończenia Robót, koszty wydruków (w tym kolorowych na żądanie Zamawiającego), koszty personelu jaki Wykonawca zapewni do obsługi umowy, zysk, ryzyko związane z wystąpieniem robót, uzyskaniem zezwoleń lub licencji, nieprzewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, a koniecznych do zakończenia i oddania do użytkowania obiektów budowlanych będących przedmiotem umowy

	1.1.4.4     „Końcowe Świadectwo Płatności”

	Skreśla się klauzulę 1.1.4.4 i zastępuje ją następująco:

	1.1.4.4
	„Ostateczne Świadectwo Płatności” – oznacza świadectwo płatności wydane na mocy klauzuli 14.13 [Wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności].

	1.1.4.5.    „Rozliczenie Końcowe”

	Skreśla się klauzulę 1.1.4.5 i zastępuje ją następująco:

	1.1.4.5
	„Rozliczenie Ostateczne” oznacza rozliczenie określone w Klauzuli 14.11 [Wniosek o Ostateczne Świadectwo Płatności]

	1.1.4.6     „Waluta obca” 

	Skreśla się klauzulę 1.1.4.6 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach

	1.1.4.7     „Przejściowe Świadectwo Płatności” 

	1.1.4.7
	Słowo „Końcowe” zastępuje się słowem „Ostateczne”

	1.1.4.11     „Kwota Zatrzymana” 

	Skreśla się klauzulę 1.1.4.11 jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach

	Wprowadza się następujące definicje:

	1.1.4.13
	„Protokół konieczności” - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzasadnienie dla Zmian wynikających z zapisów Klauzuli 13 [Zmiany i korekty] jeżeli będzie to prawnie możliwe z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zmówień publicznych. Załącznikiem do Protokołu konieczności, jeżeli zawiera uzasadnienie dla wykonania Zmian, jest Protokół negocjacji. Zasadnicza treść protokołu konieczności powinna zawierać  uzasadnienie co do konieczności prowadzenia robót zamiennych/dodatkowych,  wpływu na zatwierdzoną kwotę kontraktową, stanowisko Inżyniera Kontraktu, podstawę prawną do ich realizacji na mocy Kontraktu, wpływ na zmiany terminu ukończenia, możliwość wprowadzenia zmiany w świetle zapisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych itp.

	1.1.4.14
	„Protokół z negocjacji” – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający uzgodnione z Wykonawcą ceny robót dla Zmian w oparciu o klauzulę 12.3 [Wycena]. Podstawą uzgodnień w sprawach „dodatkowych” kosztów Robót będzie baza cenowa dla budownictwa np. Bistyp lub Secondbud lub opracowanie równoważne - wersja obowiązująca w okresie jej szacowania bądź  ceny jednostkowe przyjęte w Ofercie Wykonawcy.

	1.1.6
Inne Definicje
Klauzulę 1.1.6.1 uzupełnia się następująco:


Ponadto oznaczają oświadczenia, zaświadczenia, uzgodnienia i informacje, o których mowa w art. 41 Prawa budowlanego oraz Plan Bezp. I Ochrony Zdrowia, wszelkie licencje do oprogramowania i/lub systemów komputerowych, instrukcje obsługi, instrukcje eksploatacyjne i inne których zażąda Zamawiający i będą niezbędne do prawidłowej realizacji Kontraktu (operat kolaudacyjny, wodnoprawny i inne). Koszt sporządzenia Dokumentów Wykonawcy oraz przeniesienie praw autorskich przez Wykonawcę na Zamawiającego następuje w ramach wynagrodzenia i został uwzględniony w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.

	Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco:

	1.1.6.2
	”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe.

	Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco:

	1.1.6.5
	”Prawo” oznacza prawo powszechnie obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej jak również akty prawa miejscowego obowiązujące na terenie realizacji Kontraktu wydane przez właściwe organy władzy publicznej.

	1.1.6.6
	„Zabezpieczenie Wykonania” - na końcu definicji dodaje się: oznacza „Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy” zgodnie z wymaganiami art. od 147 do 151 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.).
Na końcu klauzuli 1.1.6.9 dodaje się tekst
1.1.6.9 Wprowadzenie dopuszczalnej prawnie zmiany do Kontraktu wymaga zgodnego oświadczenia woli stron Kontraktu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Zmiany mogą być wprowadzone jedynie w zgodności z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

	Wprowadza się następujące Definicje:

	1.1.6.10
	„Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 243 poz. 1623 ze zm.) wraz z wszelkimi innymi właściwymi aktami wykonawczymi (rozporządzeniami), regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.

	1.1.6.11
	„Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1133  wraz z późniejszymi zmianami).

	1.1.6.12.
	„Pozwolenie na Budowę” oznacza decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy, w rozumieniu Polskiego Prawa Budowlanego w czasie jej obowiązywania.

	1.1.6.13.
	„Dziennik Budowy” oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami) do którego odnosi się klauzula 4.25 [Dziennik Budowy].

	
	

	1.1.6.14
	”Księga Obmiarów” oznacza prowadzony przez Wykonawcę na Terenie Budowy dokument z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników, pozwalający na określenie ilości i obmiaru wykonanych Robót. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają zatwierdzeniu przez Inżyniera.

	1.1.6.15
	„Operat Kolaudacyjny” oznacza zbiór dokumentów budowy przygotowanych przez Wykonawcę, w szczególności dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi zgodnie z art. 3 pkt. 14) Prawa Budowlanego, dokumenty potwierdzające , że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, wyniki badań, pomiarów i prób potwierdzających jakość wykonanych Robót,

	1.2
Interpretacja

	Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:

	W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus rozsądny zysk” wymagają, aby ten zysk wynosił do  jednej  pięćdziesiątej (2%) tego Kosztu.

	1.3
Przepływ informacji

	Klauzulę 1.3 uzupełnia się następująco:

	Na końcu podpunktu (a) po słowach ”w Załączniku do Oferty;” dodaje się następujący zapis:

	„przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją;”

Jeżeli w niniejszym Kontrakcie nie zapisano inaczej, to maksymalny termin odpowiedzi na bieżącą korespondencję wynosi 7  dni od dnia otrzymania dokumentu.

W przypadku przekazania zatwierdzeń, świadectw, zgody, ustaleń, powiadomień i żądań przy użyciu uzgodnionego systemu transmisji elektronicznej wszelkie terminy będą liczone wtedy od dnia, w którym pisemne ich potwierdzenie dotarło do strony zainteresowanej.  



	1.5
Pierwszeństwo dokumentów

	Klauzulę 1.5 zmienia się i uzupełnia następująco:

	Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w punktach od (a) do (h) i zastępuje następująco:

	W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały kolejność ważności taką, jak dokumenty, które modyfikują.

	1.6
Akt Umowy

	Klauzulę 1.6 skreśla się i zastępuje następująco:

	Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod warunkiem, że wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania].

	1.7
Cesje

	Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco:

	Wykonawca nie sceduje na osobę trzecią realizacji kontraktu ani żadnych korzyści lub zysku z niego,  w szczególności prawa do płatności należnych lub mających stać się należne z tytułu Kontraktu.

	1.8
Przechowywanie i dostarczanie dokumentów

	Klauzulę 1.8 uzupełnia się następująco:

	Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis:

	Razem z powiadomieniem o Dacie Rozpoczęcia wydanym przez Inżyniera zgodnie z klauzulą 8.1 [Rozpoczęcie Robót], Wykonawca otrzyma Projekt Budowlany, Projekt Wykonawczy oraz egzemplarz Pozwolenia/Pozwoleń na Budowę, wydanych przez właściwy organ. 

	Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy].

	Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis:


	Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w Specyfikacjach lub jak wymagane jest przez Inżyniera w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadku zwłoki w przekazaniu lub niezatwierdzeniu takich dokumentów, Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do dodatkowego czasu na ukończenie Robót lub Kosztu.

Dokumenty Wykonawcy będą przekazywane bez zbędnego opóźnienia, jeżeli termin na przekazanie opinii lub udzielenie odpowiedzi, uzyskanie uzgodnienia oraz sporządzenie jakiegokolwiek innego Dokumentu Wykonawcy nie został w Kontrakcie jednoznacznie określony, to czas reakcji Wykonawcy na sporządzanie tych Dokumentów wymaganych do prawidłowego zakończenia i rozliczenia Robót oraz przekazania ich do użytkowania  - będzie określony w korespondencji pomiędzy Stronami. Strony bezwzględnie będą tych terminów przestrzegały, w przeciwnym wypadku takie opóźnienia będą traktowane jak nienależyte wykonywanie Umowy. 

Wszelkie Dokumenty do których sporządzenia na mocy Kontraktu jest zobligowany Wykonawca będą dostarczane w formie i liczbie wymaganej przez Zamawiającego. Przewiduje się minimum po dwa egzemplarze w wersji papierowej (czarno białej lub kolorowej w zależności od treści dokumentu) oraz dwa egzemplarze w wersji elektronicznej na nośnikach CD/DVD. Wadliwe Dokumenty Wykonawcy będą mu zwracane i będzie on zobowiązany do usunięcia w nich wad (wskazanych przez Inżyniera oraz Zamawiającego) oraz przekazania ich ponownie w wersji i formie ostatecznej, uzgodnionej przez Strony.
1.10 Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się:

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w akcie umowy -  autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie używania, kopiowania, rozpowszechniania zgodnie z potrzebami Zamawiającego,

b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, oraz wykonywania i korzystania z zależnych praw autorskich,

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. d) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

f) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji.



	1.11
Używanie Dokumentów Zamawiającego przez Wykonawcę

	Klauzulę 1.11 uzupełnia się następująco:

	Na końcu niniejszej klauzuli 1.11 dodaje się następujący zapis:

	„lub, gdy konieczność dokonania takiej czynności wynika z przepisów prawa albo wykonania żądania organu władzy lub administracji uprawnionego do takiego żądania.”

	1.12
Poufne szczegóły

	Klauzulę 1.12 uzupełnia się następująco:

	Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący zapis:

	Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu. 

	Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim przewiduje to  Prawo Kraju, biorąc pod uwagę status Zamawiającego oraz wymogi przewidziane dla inwestycji dofinansowywanych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W odniesieniu  do stron trzecich Wykonawca będzie traktował szczegóły Kontraktu jako poufne, z wyjątkiem takiego ich zakresu jaki może być konieczny do wypełnienia zobowiązań wynikających z Kontraktu lub zastosowania do nich obowiązujących praw.

	Wykonawca powinien powstrzymać się od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych robót w ramach Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego.

Wykonawca nie będzie publikował lub pozwalał na publikowanie, ani ujawniał żadnych szczegółów robót w żadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek indziej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

	1.13
Przestrzeganie Prawa

	Punkt (a) niniejszej klauzuli 1.13 skreśla się i zastępuje w następujący sposób:

	a) Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia, zatwierdzenia i inne dokumenty, wymagane dla wykonania Robót lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, Dostaw, i Urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego przed lub w dniu zawarcia Kontraktu. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska ograniczone pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i na jego rzecz wobec odnośnych władz. Wszelkie opłaty związane z takimi wnioskami obciążą Wykonawcę.

	Na końcu klauzuli 1.13 dodaje się punkt (c):

	(c) Zarówno Wykonawca jak i Zamawiający zadbają o to by Kontrakt realizowany był zgodnie z wymogami Polskiego Prawa Budowlanego.

	1.14
Solidarna odpowiedzialność

	Klauzulę 1.14 zmienia się i uzupełnia następująco:

	Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:

	(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu osobowego podczas całego okresu wykonywania Kontraktu (łącznie z Okresem Zgłaszania Wad)  bez uprzedniej zgody Zamawiającego z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób, wchodzących w skład ugrupowania będącego Wykonawcą.

	Dodaje się podpunkty (d), (e), (f) w następującym brzmieniu:

	(d) Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące Kontrakt, będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych osób, razem i każdej z osobna,

	(e) Lider/Pełnomocnik Konsorcjum zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Partnera Konsorcjum na zmiany mające istotny wpływ na realizację Kontraktu, w tym na zaciągnięcie zobowiązań i zawieranie umów z innymi podmiotami, dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia,

	(f) Osoby te są solidarnie odpowiedzialne również za rozliczenia wobec zatrudnionych Podwykonawców.


Klauzula 2    Zamawiający

	2.2     Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia

	Klauzulę 2.2 skreśla się w całości i zastępuje następująco:

	Zamawiający na wniosek Wykonawcy, tam gdzie jest w stanie to uczynić winien mu udzielić  pomocy w zakresie poparcia wniosków Wykonawcy o zezwolenia, licencje lub zatwierdzenia wymagane przez prawo Kraju.

	


Klauzula 3
   Inżynier

	3.1
Obowiązki i uprawnienia Inżyniera

	Klauzulę 3.1 uzupełnia się następująco:

	W trzecim akapicie niniejszej klauzuli 3.1, na końcu dodaje się następujący zapis:

	Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków czy czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych:

	(a) klauzula 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy];

(b) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera];

	(c) klauzula 4.4 [Podwykonawcy];

(d) klauzula 5 [Wyznaczeni Podwykonawcy];

	(e) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie]; 

(f) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót];

(g) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie];

	(h) klauzula 13 [Zmiany i korekty];

(i) klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego];

(j) (klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej];

(k) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

	Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub Robót lub sąsiadującą nieruchomość może on, bez zwalniania Wykonawcy z żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała zastosowanie. W podpunkcie (c) niniejszej Klauzuli 3.1, po słowie „Inżyniera”, dodaje się słowa „lub Zamawiającego”.

	3.3
Polecenia Inżyniera

	Na końcu niniejszej klauzuli 3.3 dodaje się następujący tekst:

	Wykonawca winien zastosować się do poleceń Inżyniera w rozsądnym czasie, wskazanym w poleceniu. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, Roboty mogą zostać zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty z tego wynikające będą ponoszone przez Wykonawcę.


Klauzula 4
   Wykonawca

	4.1
Ogólne zobowiązania Wykonawcy

	Klauzulę 4.1 uzupełnia się następująco:

	W pierwszym zdaniu po słowie „Wykonawca” dodaje się słowa „z najwyższą starannością i standardami wiedzy technicznej przewidzianymi dla tego typu Robót”

Następujący zapis dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1:

	Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera, z kopią do Zamawiającego, o każdym błędzie, pominięciu, wadzie lub innej usterce w Projekcie Budowlanym, który otrzymał zgodnie z klauzulą 1.8 [Przechowywanie i dostarczanie dokumentów] czy w Specyfikacjach, jaką wykryje podczas analizowania dokumentów stanowiących Kontrakt lub podczas wykonywania Robót. Żadne braki czy błędy projektowe nie upoważniają Wykonawcy do spowolnienia Robót. Jeżeli występują braki lub błędy projektowe Wykonawca opracuje dokumentację zamienną. W przypadku stwierdzenia, iż nastąpiło to na skutek błędów lub braków w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, roboty wynikające z tych opracowań zostaną potraktowane jako roboty dodatkowe i/lub roboty zamienne.

	Następujący zapis dodaje się po drugim akapicie w niniejszej klauzuli 4.1:

	Dla wszystkich Materiałów oraz Urządzeń przewidzianych do wbudowania wymagana będzie uprzednia akceptacja Inżyniera.

	Następujący zapis dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 4.1:

	Niezależnie od obowiązków określonych w niniejszych Warunkach, Wykonawca zobowiązany jest do:

	(i) Uzyskania dodatkowych pozwoleń, w następujących przypadkach i na następujących zasadach:

Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia, wymagane w Kraju, od właściwych władz swoim staraniem i na swój własny koszt. W porozumieniu z władzami lokalnymi i gestorami sieci uzbrojenia terenu, Wykonawca będzie musiał uzgodnić z  Inżynierem wszelkie terminy niezbędne do uzyskania zezwoleń na prowadzenie prac na różnych odcinkach robót.

	(ii) Będzie przestrzegał wszelkich wymagań wynikających z Zezwoleń:

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach, warunkach, uzgodnieniach odnoszących się do zakresu realizowanych robót i powinien umożliwić wystawiającym je Władzom inspekcję i zbadanie przebiegu robót. Ponadto powinien umożliwić Władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział Władz w tych testach nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności w ramach Kontraktu.

	(iii) Czynności na Terenie Budowy:

	Żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem lub zamknięciem dróg, wodociągów lub innych mediów użyteczności publicznej nie będą rozpoczynane bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inżyniera. Wykonawca będzie informował Inżyniera na piśmie nie później niż 7 dni przez zamierzonym rozpoczęciem tego typu prac, tak aby umożliwić Inżynierowi zorganizowanie odpowiedniego nadzoru.

	(iv) Przechowywania jednej kopii Rysunków na Budowie:

Na etapie realizacji Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej jedną kopię Dokumentów Kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków) dostarczonych mu lub wykonanych przez niego na Budowie. Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla Inżyniera, Inspektorów Nadzoru, Przedstawiciela Zamawiającego  jak także dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez cały czas.

	(v) Zrozumienia Zakresu Prac: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie Dokumentów Kontraktowych w celu zrozumienia Zakresu Prac jak także po to by być w pełni świadomym warunków kontraktowych i wynikających z nich następstw.

	(vi) Zrozumienia Rysunków:

Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestudiowanie Rysunków i Specyfikacji Technicznych i dogłębne zrozumienie robót. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko, co niezbędne dla odpowiedniego wykonania robót zgodnie z prawdziwą intencja i znaczeniem Rysunków. W przypadku jakichkolwiek niezgodności lub wątpliwości dotyczących interpretacji Rysunków, związanych w szczególności ze zmianami zaistniałymi na etapie realizacji Robót Wykonawca powiadomi niezwłocznie, na piśmie Inżyniera , w celu uzyskania niezbędnych wyjaśnień.

	(vii)  Sporządzenia dokumentacji Powykonawczej:

	Wykonawca poprawi bez zwłoki Dokumentacje i Rysunki w zakresie modyfikacji wprowadzanych  w trakcie wykonywania robót. Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi (1 kpl.) i Zamawiającemu (4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej). Dokumentację  powykonawczą w jasnej formie i w ilości zgodniej ze specyfikacją ST00, dla wszystkich robót, zgodnie z Polskim Prawem, nie później niż 14  dni przed przejęciem robót zgodnie z klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków]. Ponadto, przed przekazaniem Zamawiającemu powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej Wykonawca powinien przekazać ją do właściwego ośrodka geodezyjno - kartograficznego (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka) oraz uzyskać jej uzgodnienie.
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany na swój koszt zabezpieczyć na Terenie Budowy biuro, w którym będzie przechowywał Dokumenty Wykonawcy, dokumentację projektową i będzie możliwość organizowania spotkań i narad w których będą uczestniczyli kompetentni przedstawiciele Inżyniera, Wykonawcy i Zamawiającego (a przede wszystkim kluczowi eksperci o których mowa w ofercie). Zaplecze wykonawcy będzie wyposażone w stół konferencyjny, krzesła na co najmniej 15 osób oraz szafy na zatwierdzone i powstające na mocy Kontraktu Dokumenty. Wykonawca będzie ponosił koszty związane z eksploatacją biura (opłaty za prąd, wodę, gaz , ścieki itd.). W cenie ofertowej Wykonawca uwzględni organizację swojej siedziby na terenie budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych, następnie jego eksploatację podczas prowadzenia robót oraz rozbiórkę i uporządkowanie po zakończeniu robót budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany archiwizować na bieżąco aktualne i zaakceptowane wersje Dokumentów Wykonawcy zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej ( po 1 egzemplarzu). W każdej chwili udostępni Wykonawcy przechowywane na Terenie Budowy Dokumenty Wykonawcy do wglądu.



	4.2       Zabezpieczenie wykonania

	Skreśla się całą treść klauzuli 4.2 i zastępuje następującym tekstem:

	Wykonawca wniesie Zamawiającemu Zabezpieczenie Wykonania (w rozumieniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy), przed podpisaniem Kontraktu. Koszty związane z wystawieniem i utrzymaniem Zabezpieczenia Wykonania ponosi Wykonawca.

	W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający może z tytułu zabezpieczenia żądać płatności wszelkich kwot, do jakich uważa się upoważniony z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji Kontraktu do jego wysokości.

	W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub gwarancji z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji Kontraktu, zgodnie z warunkami poręczenia lub gwarancji oraz do jej wysokości. Poręczyciel lub gwarant winien bezzwłocznie wypłacić te kwoty na żądanie Zamawiającego i nie może wnieść jakiegokolwiek sprzeciwu niezależnie od powodu.

	Przed wniesieniem jakiegokolwiek żądania z tytułu Zabezpieczenia Wykonania, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę podając rodzaj uchybienia, w stosunku do którego żądanie ma zostać wniesione, a mianowicie:

	(i) nieprzedłużenia przez Wykonawcę ważności Zabezpieczenia Wykonania. W tym przypadku Zamawiający może zgłosić roszczenie do całej kwoty Zabezpieczenia Wykonania,

	(ii) niezapłacenia Zamawiającemu przez Wykonawcę kwoty uzgodnionej z Wykonawcą jako należna lub ustalonej na mocy klauzuli 2.5 [ Roszczenia Zamawiającego] lub klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż] w ciągu 42 dni po takim uzgodnieniu lub ustaleniu,

	(iii) nie usunięcia przez Wykonawcę uchybienia w terminie do 42 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego do usunięcia takiego uchybienia, lub

	(iv) zaistnienia okoliczności uprawniających Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu na mocy klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego], niezależnie od tego, czy postanowienie o rozwiązanie zostało już wydane.

	Wykonawca zadba, aby Zabezpieczenie Wykonania było ważne i mogło być wykorzystane aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy wszystkie Roboty objęte Kontraktem i uzyska Świadectwo Przejęcia dla całości Robót. Jeżeli warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniają datę wygaśnięcia, a Wykonawca nie zdoła uzyskać Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, Wykonawca przedłuży odpowiednio okres ważności Zabezpieczenia Wykonania, aż do czasu, kiedy roboty zostaną ukończone w całości i uzyska Świadectwo Przejęcia. Ponadto Wykonawca ma obowiązek zapewnić, aby po ukończeniu Robót i uzyskaniu Świadectwa Przejęcia dla całości Robót, 30% Zabezpieczenia Wykonania pozostało ważne i mogło być wykorzystane do dnia, kiedy upłynie Okres rękojmi za wady dla całości Robót.

Jeżeli w czasie wykonania Kontraktu osoba wystawiająca gwarancję lub poręczenie okaże się niezdolna do wykonania swoich zobowiązań, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z wezwaniem do dostarczenia nowej gwarancji lub poręczenia na tych samych warunkach, co poprzednia. Jeżeli Wykonawca w ciągu 30 dni od daty otrzymania wezwania nie przedstawi nowej gwarancji lub poręczenia, Zamawiający może rozwiązać Kontrakt na mocy klauzuli 15.2 [Rozwiązanie przez Zamawiającego].

	Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący sposób:

	(a) Zamawiający zwróci 70 % wysokości Zabezpieczenia Wykonania w terminie 30 dni od dnia wykonania całości zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane – wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Przejęcia dla całości Robót,

	(b) Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady dla całości robót kwotę wynoszącą 30% wysokości Zabezpieczenia Wykonania,

	(c) kwota, o której mowa powyżej w pkt. (b) będzie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 30 dniu po upływie okresu rękojmi za wady dla całości Robót.

	Zamawiający zwróci Zabezpieczenie Wykonania wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

	4.3     Przedstawiciel Wykonawcy

	Klauzulę 4.3 uzupełnia się następująco:

	Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” dodaje się słowa: ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”.

	4.4     Podwykonawcy

	Klauzulę 4.4. zmienia się i uzupełnia następująco:

	Na końcu akapitu pierwszego dodaje się następujący tekst:

	Wykonawca przed zawarciem umowy z Podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Inżyniera i Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

	Podpunkty (a), (b), (c) i (d) skreśla się i zastępuje następująco oraz dodaje się dodatkowo podpunkty (e), (f), (g), (h), (i):

	(a) z nie mniej niż 28 - dniowym wyprzedzeniem, Wykonawca powiadomi Inżyniera o                   zamierzonej dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy i przedłoży Zamawiającemu umowę lub projekt umowy, jaką ma zamiar zawrzeć z Podwykonawcą. Wraz z umową lub projektem umowy Wykonawca przedłoży odpisy Podwykonawcy z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do reprezentowania stron Umowy. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie umowy, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy. 



	(b) Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, do umowy tej stosuje się odpowiednio tryb podany w podpunkcie (a)


	(c) Wykonawca obowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności płatności wynagrodzenia należnego podwykonawcy przedstawić Zamawiającemu i Inżynierowi dowód dokonania płatności dla podwykonawcy oraz oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu należności;

	(d) W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy, Wykonawca winien podać Zamawiającemu przyczyny odmowy oraz szczegółowo umotywować Inżynierowi, iż nie narusza prawa ani też warunków umowy.  Inżynierowi przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania się wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, oględzin przedmiotu umowy, a także domagania się od podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych;

	(e) W przypadku niedopełnienia tego obowiązku Zamawiający władny jest obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należną podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenia na wypadek roszeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego w trybie Art. 647¹§5 Kodeksu cywilnego;

	(f) Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz podwykonawców z dalszymi podwykonawcami muszą zawierać następujące postanowienia:

(i) zapis o konieczności uzyskiwania zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawieranie      umów z dalszymi podwykonawcami,

(ii) zapis o sposobie dokonywania płatności na rzecz podwykonawców (dalszych      podwykonawców) zgodnie z klauzulą 14.7 a,

(iii) zapis o obowiązku niezwłocznego informowania Wykonawcy, Zamawiającego i Inżyniera o zdarzeniach, które mogą być uznane za istotne dla prawidłowego      wykonania zobowiązań przez osoby uczestniczące w realizacji inwestycji, między      innymi o sporach lub możliwości ich wystąpienia, a także o złej sytuacji finansowej      i ekonomicznej tych osób oraz możliwości wystąpienia takiej sytuacji,

	(g) Zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji kontraktu może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego;

	(h) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców,

	(i) Wykonawca w każdym kwartale kalendarzowym złoży Inżynierowi i Zamawiającemu oświadczenie o stanie spraw związanych z zatrudnianiem podwykonawców (dalszych podwykonawców), w którym uwzględni teraźniejsze i przewidywane problemy związane z tym zatrudnianiem, w tym wymienione w niniejszej klauzuli;

	

	4.7     Wytyczenie

	Klauzulę 4.7 uzupełnia się następująco: 

	Wykonawca zapewni niezbędną obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu powykonawczą dokumentację geodezyjną, jak określono w Specyfikacjach oraz dokona aktualizacji map zasadniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

	4.8     Procedury bezpieczeństwa

	Klauzulę 4.8 uzupełnia się następująco:

	Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się następujący zapis:

	oraz dostarczyć Inżynierowi:

(i)  nierowikontraktem będą prowadzone na czynnym zakładzie. łatności w przypadku nie zlauzulą 14.4 [e z niej tryby uplan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia nie później niż w terminie 10 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia, a także modyfikować ten plan dla zapewnienia jego zgodności z wymogami prawa,

(ii) harmonogram realizacji Robót – zgodny z Harmonogramem, o którym mowa w Klauzuli 8.3 [Program], 
(iii) projekt organizacji Terenu Budowy.


	Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowy podpunkt (f) o następującej treści:

	(f) uzyskiwać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

	Następujący zapis dodaje się na końcu niniejszej klauzuli:

	Wykonawca odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstałe na skutek błędu w wykonaniu Robót lub działań Wykonawcy, Podwykonawców bądź ich pracowników lub współpracowników poniesione przez jakiekolwiek inne osoby. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony Zamawiającego przed jakimkolwiek roszczeniami wynikłymi z nieprzestrzegania przez Wykonawcę, Podwykonawców bądź ich pracowników lub współpracowników któregokolwiek z jego obowiązków.

	4.9     Zapewnienie jakości

	Klauzulę 4.9 zmienia się i uzupełnia następująco:

	Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje następująco:

	W terminie 14 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi Inżynierowi szczegóły tego systemu i zawierać on będzie:

	(a) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy;

(b) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością;

	(c) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane;

(d) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co do zarządzania jakością.

	Inżynier, w ciągu 21 dni od złożenia przez Wykonawcę Planu Zapewnienia Jakości  zaakceptuje go lub odrzuci podając powody, aby umożliwić Wykonawcy właściwe sporządzenie dokumentu.

	4.10    Dane o Terenie Budowy

	Klauzulę 4.10 uzupełnia się następująco:

	Następujące słowa dodaje się na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 „i istniejącą infrastrukturą techniczną,”.

	4.11    Uznanie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej

	Klauzulę 4.11 uzupełnia się następująco:

	Na początku niniejszej klauzuli 4.11 dodaje się następujący zapis:

Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie zaznajomił się z zawartością i wymaganiami Specyfikacji oraz z Warunkami Kontraktu, a także wszelkimi warunkami panującymi na placu budowy.

	4.13    Prawo przejazdu i zaplecze

	Klauzulę 4.13 uzupełnia się następująco:

	Na początku niniejszej klauzuli 4.13 dodaje się następujący zapis:

Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach, ścieżkach rowerowych, ścieżkach pieszych, torowiskach, i tym podobnych) zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas robót na budowie. W tym celu Wykonawca uzyska we właściwym zakresie i na własny koszt wszelkie niezbędne plany i pozwolenia. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich posesji przez cały okres trwania robót na własny koszt, chyba że, ustalono lub poinstruowano inaczej.

	4.16   Transport Dostaw

	Klauzulę 4.16 uzupełnia się następująco:

	Na początku niniejszej klauzuli 4.16 dodaje się następujący zapis:

	Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z Terenu Budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu ładunków dla których takie zezwolenia są wymagane i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.

	Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę na swój koszt wszelkich nawierzchni uszkodzonych poprzez środki transportu wykorzystywane przy realizacji robót do pełnej wysokości powstałej szkody zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

	Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 4.16 przed słowem „oraz” dodaje sie:

	Zamawiający w żaden sposób nie będzie odpowiedzialny za szkody poniesione przez Wykonawcę w czasie transportu i składowania Dostaw na terenie Budowy, włączając w to  szkody powstałe w wyniku kradzieży.

	4.18    Ochrona środowiska

	Klauzulę 4.18 uzupełnia się następująco:

	W akapicie pierwszym

	po słowach „Wykonawca podejmie” dodaje się określenie „przewidziane prawem i doświadczeniem życiowym”. 

	Następujący zapis dodaje się jako drugi akapit niniejszej klauzuli 4.18:

	Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót,  tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zagospodarowanie (lub unieszkodliwienie) odpadów powstałych w wyniku realizacji kontraktu- zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27.04.2001 r.(Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 628 z późn,. zm.).

	4.19    Elektryczność, woda i gaz

	Klauzulę 4.19 skreśla się i zastępuje następująco:

	Wykonawca będzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania Robót objętych Kontraktem. 

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków przedstawionych mu przez kompetentne władze oraz musi zapłacić za korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości. 

Wszystkie powyższe koszty uważa się za wliczone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót.

	4.20    Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie

	Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

	4.21    Raporty o postępie

	Klauzulę 4.21 zmienia się i zastępuje następująco:

	Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:

	Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego, i będą przedkładane Inżynierowi w 3 egzemplarzach. Raporty przygotowywane przez Wykonawcę będą składane do 7-tego każdego miesiąca po okresie sprawozdawczym.

	Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i); (j); (k); (l); (m) i zapis w brzmieniu:

	oraz

	(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile takie będą, według klauzuli 12 [Obmiary i wycena], klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 [Roszczenia, spory i arbitraż]; a także

	(j) uaktualniony Plan płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan płatności] w odstępach miesięcznych;

	(k) "Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej i opisowej przed wejściem z robotami na działki prywatne oraz po zakończeniu tych prac. Ponadto Wykonawca powiadomi właścicieli posesji o dacie wykonywania robót na ich terenie oraz uzyska, przed rozpoczęciem robót zgodę właścicieli posesji na wejście na ich teren i prowadzenie robót oraz po zakończeniu prac na tych posesjach oświadczenia właściciela działki, na których były wykonane roboty, o braku roszczeń z ich strony w stosunku do Zamawiającego i Wykonawcy. Powyższa dokumentacja ma być dołączana do Raportów Miesięcznych Wykonawcy przedkładanych Inżynierowi".

Uaktualnione harmonogramy zgodnie z klauzulą 8.3 [Program] sporządzone w MS Project oraz MS Excel lub innych programach oferujących analogiczne możliwości (m.in. pozwalającymi na analizę ścieżki krytycznej);

	(l) dowody płatności określone w klauzuli 5.4;

	(m) oświadczenie Wykonawcy (Podwykonawcy) informujące Inżyniera i Zamawiającego, że  nie zatrudnia niezatwierdzonych podwykonawców (dalszych podwykonawców).

	Przewiduje się organizowanie narad tygodniowych z Przedstawicielem(ami) Inżyniera i Przedstawicielem(ami) Wykonawcy. Celem tych narad będzie rozwiązywanie bieżących technicznych spraw budowy. Dodatkowo przewiduje się organizowanie narad miesięcznych z udziałem Inżyniera, Zamawiającego i Dyrektorów Wykonawcy. Celem tych narad będzie analizowanie aktualnej sytuacji związanej z prawidłowością realizacji Kontraktu.

	4.22    Zabezpieczenie Terenu Budowy

	Klauzulę 4.22 skreśla się i zastępuje następująco:

	Ustala się że: 

	(a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na Teren Budowy, 

	(b) osoby upoważnione będą ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiającego; oraz wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego lub Inżyniera, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego na Terenie Budowy, oraz

	(c) osób z mocy prawa mających wstęp na Teren Budowy, w trakcie wykonywania czynności urzędowych,

	4.23    Działania Wykonawcy na Terenie Budowy

	Wprowadza się następujące zmiany w klauzuli 4.23 [Działania Wykonawcy na Terenie Budowy]:

	Następujący tekst dodaje się jako pierwszy akapit niniejszej klauzuli 4.23:

	Wykonawca podejmie wszelkie środki zapobiegawcze, wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną, aby zabezpieczyć budynki i budowle na Terenie Budowy i postępować z nimi zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, określonymi w dokumentacji projektowej.

	Na końcu akapitu trzeciego dodaje się :

	Wykonawca, na Terenie Budowy, będzie prowadził gospodarkę odpadami powstałymi w wyniku jego działalności. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującym prawem i w uzgodnieniu z Inżynierem. Wykonawca dołączy do Raportu o postępie, przygotowanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie], dowody prawidłowego zagospodarowania odpadów (karty przekazania odpadów).

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania dokumentacji fotograficznej i opisowej przed wejściem z robotami na działki prywatne oraz po zakończeniu tych prac. Ponadto Wykonawca powiadomi właścicieli posesji o dacie wykonywania robót na ich terenie oraz uzyska, przed rozpoczęciem robót zgodę właścicieli posesji na wejście na ich teren i prowadzenie robót oraz po zakończeniu prac na tych posesjach oświadczenia właściciela działki, na których były wykonane roboty, o braku roszczeń z ich strony w stosunku do Zamawiającego i Wykonawcy. Powyższa dokumentacja ma być dołączana do Raportów  Miesięcznych Wykonawcy przedkładanych Inżynierowi zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie].

	Dodaje się nową klauzule 4.25 w brzmieniu:

	4.25    Dziennik Budowy

	Niezwłocznie po uzyskaniu z właściwego organu, Zamawiający przekaże Wykonawcy Dziennik Budowy.

Dzienniki Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu budowy.

	Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z  Prawem Budowlanym. 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się do wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie. 

	Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcę ani Inżyniera będą natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.

	Wpisy do Dziennika Budowy mogą być wykorzystywane przez Zamawiającego jako aktualne zapisy zgodnie z klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] oraz z klauzulą 20.1 [Roszczenia Wykonawcy].

	Dodaje się nową klauzule 4.26 w brzmieniu:

	4.26    Zabezpieczenie przylegających nieruchomości

	Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt do pełnej wysokości poniesionej szkody, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód.

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed roszczeniami odszkodowawczymi i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody.

	Dodaje się nową klauzule 4.27 w brzmieniu:

	4.27    Istniejące instalacje

	Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inżyniera i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania Robót. 
Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z administratorem i właścicielem instalacji.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera.

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać własnym staraniem i na własny koszt wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem.

	Dodaje się nową klauzule 4.28 w brzmieniu:

	4.28    Dokumenty przechowywane przez Wykonawcę

	Wykonawca będzie odpowiedzialny za przechowywanie następujących dokumentów:

	(a) Raportów Dziennych w formie uzgodnionej pomiędzy Inżynierem a Wykonawcą. Raporty dzienne będą przechowywane w biurze budowy. Raporty dzienne będą przez cały czas, w godzinach roboczych dostępne do wglądu Inżynierowi i jego Przedstawicielom. Celem Raportów Dziennych jest zapisywanie dziennych przerobów siły roboczej i sprzętu Wykonawcy związanych wyłącznie z realizacją kontraktu, rodzajów i ilości wykonywanych robót, jak również panujące warunki pogodowe, itp. Raporty Dzienne nie zastępują Dziennika Budowy wymaganego przez Polskie Prawo Budowlane.

	(b) Księga obmiarów będzie zawierać wymiary, notatki, kalkulacje i rysunki wymagane do ustalenia ilości w trakcie wykonywania Robót. Zasady prowadzenia Księgi Obmiarów są szczegółowo opisane w klauzuli 12 [Obmiary i wycena].


Klauzula 5
   Wyznaczeni Podwykonawcy

	5.4     Dowody płatności

	Klauzulę 5.4 zmienia i uzupełnia się następująco:

	W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu niniejszej klauzuli skreśla się słowa „Inżynier może zażądać od Wykonawcy” i zastępuje słowami „Inżynier będzie żądał od Wykonawcy”. 

	Następujący zapis dodaje się na końcu niniejszej klauzuli:

	Powyższe zapisy dotyczą nie tylko Wyznaczonych Podwykonawców, ale wszystkich zatwierdzonych Podwykonawców w niniejszym Kontrakcie.


Klauzula 6
  Kadra i robotnicy

	6.2     Stawki wynagrodzeń i warunki zatrudnienia

	Klauzulę 6.2 uzupełnia się następująco: 

	Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całego personelu kierowniczego i siły roboczej, a wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień niniejszej klauzuli, włączając wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za włączone i objęte cenami jednostkowymi lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawcę w wyceniony Przedmiar Robót.

	6.7     Zdrowie i bezpieczeństwo

	Klauzulę 6.7 uzupełnia się następująco:

	Wykonawca winien zawiadomić o każdym wypadku Inżyniera w ciągu 24 godzin od tego wydarzenia na Placu Budowy, w jego pobliżu lub w związku z prowadzonymi Robotami. Wykonawca winien również zgłosić ten wypadek odpowiednim Władzom, jeśli prawo wymaga takiego zgłoszenia. Wykonawca zatrudni od początku trwania Kontraktu lub wyznaczy Inspektora BHP, z odpowiednimi kwalifikacjami, odpowiedzialnego za utrzymanie bezpieczeństwa i ochronę przed wypadkiem personelu i siły roboczej.

	6.8     Kadra Wykonawcy

	Klauzulę 6.8 uzupełnia się następująco:

	Na końcu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis:

	Wykonawca zapewni, że Robotami będą kierowały osoby posiadające ważne uprawnienia budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczególnych branż. Osoby te muszą mieć ważne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

	6.9     Personel Wykonawcy

	Klauzulę 6.9 uzupełnia się następująco:

	Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje się:

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających ważne uprawnienia do wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi ustawami oraz posiadających roboczą znajomość języka określonego w klauzuli 1.4 [Prawo i język].  W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

	Dodaje się nową klauzulę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu

	6.12    Zagraniczny personel i robotnicy

	Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i robotników, jeśli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczącymi wiz pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu inżynieryjnego i zarządzającego.

	Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót personelu zagranicznego do kraju w którym został zwerbowany lub do kraju stałego pobytu. Wykonawca będzie także odpowiedzialny za transport zwłok lub pogrzeb w przypadku śmierci w Kraju kogokolwiek z tego personelu lub osób zależnych. Odpowiedzialność ta obejmuje również czas podróży.

	Wszelkie koszty związane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zostaną poniesione przez Wykonawcę.


Klauzula 8 
  Rozpoczęcie, opóźnienia i zawieszenie

	8.1     Rozpoczęcie Robót

	Klauzulę 8.1 zmienia się i uzupełnia następująco:

	Drugie i trzecie zdanie niniejszej klauzuli 8.1 skreśla się i zastępuje następująco:

	Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 30 dni od podpisania Aktu Umowy. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie Rozpoczęcia, a następnie będzie wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i bez opóźnień.

	Wykonawca nie rozpocznie Robót wcześniej niż w dniu, w którym zostaną spełnione następujące warunki:

	(a) ze strony Zamawiającego - zostanie dokonane za pośrednictwem Inżyniera przekazanie Terenu Budowy;

	(b) ze strony Zamawiającego - w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających przekazanie terenu budowy stosownie do art. 41 Prawa Budowlanego, zostanie zawiadomiony organ, który wydał Pozwolenie na Budowę o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty:

	(i) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

	(ii) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego;

(iii) informację zawierająca dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

	(c) ze strony Wykonawcy - zostaną przedstawione Inżynierowi polisy ubezpieczeniowe oraz dowody opłacenia składek ubezpieczeniowych w zakresie wymaganym przez Kontrakt; oraz

	(d) ze strony Wykonawcy - zostanie przedstawiony Inżynierowi szczegółowy Program realizacji robót wraz z podziałem na odcinki oraz czasowym umiejscowieniem realizacji poszczególnych odcinków.

	(e) ze strony Wykonawcy  - w terminie co najmniej 7 dni poprzedzających datę Rozpoczęcia Robót budowlanych Wykonawca przedstawi Inżynierowi listę wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia, wykonania i ukończenia Robót na podstawie opracowanego przez Wykonawcę programu Robót zgodnie z klauzulą 8.3 [Program]. W uzgodnieniu z władzami lokalnymi i zarządcami urządzeń użytku publicznego Wykonawca sporządzi i przekaże Inżynierowi harmonogram przedkładania w pełni udokumentowanych wniosków o udzielenie pozwoleń na wykonanie różnych części Robót. Razem z takim harmonogramem Wykonawca przedłoży Inżynierowi listę wszystkich większych pozycji Sprzętu Wykonawcy, jakich on lub jego Podwykonawcy zamierzają użyć (np. koparki, ciężarówki, dźwigi, ubijarki, mieszarki, urządzenia do układania asfaltu, itp.), wraz z ich charakterystyką. 

	Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach i zapewni wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach Kontraktu.
Ze względu na sposób prowadzenia robót oraz płatności uzyskiwanych z PROW przewidziane w Kontrakcie (dla całości Przedsięwzięcia) -  Roboty podzielone zostały na II Odcinki, a ich zakres w sposób poglądowy opisano w załączniku do Oferty. W pierwszej kolejności Wykonawca zrealizuje Odcinek I Kontraktu, niemniej jednak wymagane jest   rozpoczęcie w tym samym czasie robót w ramach Odcinka II.

	8.2     Czas na Ukończenie

	Klauzulę 8.2 uzupełnia się następująco;

	Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie:

	Czas na Ukończenie Robót podany jest w Załączniku do Oferty.

	8.3     Program

	Klauzulę 8.3 zmienia się i uzupełnia następująco:

	Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skreśla się i zastępuje następująco:

	Wykonawca dostarczy Inżynierowi szczegółowy Program w formie uzgodnionej z Inżynierem najpóźniej 10 dni przed Datą Rozpoczęcia określoną w klauzuli 8.1 [Rozpoczęcie Robót]. Harmonogram winien być opracowany w porozumieniu z użytkownikiem istniejących sieci. Harmonogram realizacji Robót winien być zatwierdzony przez Inżyniera i Zamawiającego. Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię Programu Robót, w tym harmonogramu Robót, sporządzoną w formie wykresu ukazującego postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do wykonania Kontraktu. Harmonogram musi zostać zatwierdzony przez Inżyniera i Zamawiającego.

	Podczas przygotowania Programu należy w pełni uwzględnić niekorzystne warunki atmosferyczne, mogące ograniczyć postęp Robót, które mogą wystąpić w okresie zimowym. Harmonogram przewidujący ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien być zaaprobowany przez Inżyniera, jednakże zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań kontraktowych zakończenia Robót  zgodnie z Czasem na Ukończenie.

	Program winien być uaktualniony przez Wykonawcę, co miesiąc, jeżeli zajdzie taka potrzeba i dostarczany Inżynierowi jako część każdego raportu o postępie składanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie] oraz dodatkowo na każdorazowe żądanie Inżyniera lub Zamawiającego w terminie 7 dni od otrzymania takiego żądania. Uaktualniony Program musi mieć odniesienie do zatwierdzonego szczegółowego Programu robót.

	Jeśli Wykonawca nie dotrzyma postanowień tego harmonogramu, Programu, ze swej winy,  koszty wszelkich opóźnień poniesione przez Zamawiającego w związku z opóźnieniem w wydaniu jakiegokolwiek pozwolenia niezbędnego do przeprowadzenia Robót, zostaną poniesione przez Wykonawcę.

Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:

Jeżeli Inżynier w ciągu 7 dni od otrzymania takiego programu nie powiadomi Wykonawcy o zakresie swoich zastrzeżeń w stosunku do niezgodności programu z Kontraktem, to Wykonawca winien działać zgodnie z tym programem, z uwzględnieniem wszelkich innych zobowiązań kontraktowych. 
Na końcu klauzuli dodaje się:

Wykonawca będzie realizował roboty w podziale na Odcinek I i II. W pierwszej kolejności Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem Odcinka I. Roboty należy jednocześnie rozpocząć w tym samym czasie na Odcinku II, ale każdorazowo program i kolejność prowadzenia Robót będzie uzgadniana z Inżynierem. 

Tempo wykonawstwa, terminy, przerób rzeczowy i finansowy Robót kolejność wykonywania Robót zostanie  uzgodniona szczegółowo z Inżynierem i Zamawiającym tuż po podpisaniu Kontraktu, a Wykonawca zastosuje się do wymagań narzuconych mu w przedmiotowym zakresie przez Zamawiającego.  Za opóźnienia faktycznego postępu robót w odniesieniu do Programu będą naliczane Wykonawcy kary  w wysokości 0,1% ZKK za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów wskazanych w Programie. Program można aktualizować wyłącznie za zgodą Zamawiającego i Inżyniera.

	8.7     Kary za zwłokę

	Klauzulę 8.7 uzupełnia się następująco:

	Na końcu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje się następujący zapis:

W przypadku, gdy kary umowne za zwłokę nie pokryją szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.


1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, jest on zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w akcie  umowy.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w oddaniu Robót lub/i Odcinka objętych umową w stosunku do terminów określonych w klauzuli 1.1.3.3 załącznika do oferty - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w akcie  umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji (oraz rękojmi), liczonej od dnia wyznaczonego na termin usunięcia wad – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w akcie umowy.

4. Jeżeli z powodów leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający utraci możliwość otrzymania środków na sfinansowanie robót, dotacji, lub wsparcia w innej formie, Wykonawca pokryje te straty, niezależnie od należnych kar umownych.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy na co ten wyraża zgodę. Zamawiający może również pokryć kary z zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu.

Klauzula 10
    Przejęcie przez Zamawiającego

	10.1    Przejęcie Robót i Odcinków

	Pierwsze zdanie trzeciego akapitu klauzuli 10.1 zastępuje się następująco:

	W ciągu 28 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy i dokonaniu Odbioru Końcowego przez Komisję Odbiorową, Inżynier winien:…

	W pkt. (a) trzeciego akapitu skreśla się słowo „znaczącego”

	Klauzulę 10.1 uzupełnia się następująco:

	Na końcu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje się następujący zapis:

	Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinka, Wykonawca zobowiązany jest sporządzić wszelkie dokumenty i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do wystąpienia przez Zamawiającego z wnioskiem zgłoszenia użytkowania Robót celem uzyskania pozwolenia  na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. oraz przejęcia inwestycji na środki trwałe Zamawiającego.

	Wykonawca wraz z Wnioskiem o Przejęcie Robót lub Odcinka przedstawi zbiór wszelkich uzgodnień, w tym z właścicielami działek zawierających klauzule o nie wnoszeniu roszczeń przez Uzgadniającego w stosunku do zakończonej inwestycji.


Wymaga się, aby Odcinki były ukończone w terminach podanych w załączniku do Oferty w celu umożliwienia ich zajęcia i użytkowania przez Zamawiającego przed ukończeniem całości Robót. 

Datą odbioru Robót lub Odcinków jest data wystawienia Wykonawcy Świadectwa Przejęcia. Świadectwo Przejęcia dla całości Robót można wystawić w momencie zakończenia robót budowlanych objętych Kontraktem.  Ponadto Wykonawca  jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności koniecznych do wywiązania się z obowiązków  jakie są nakładane na Inwestora w decyzjach administracyjnych wydawanych dla przedmiotowej Inwestycji przez odpowiednie  organy z mocy obowiązującego prawa.
Skreśla się klauzule 10.4 i zastępuje następująco:

Świadectwo przejęcia będzie stanowiło potwierdzenie odtworzenia powierzchni gruntu oraz wszystkich innych powierzchni wymagających odtworzenia określonych w Kontrakcie. Inżynier nie wyda świadectwa przejęcia jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku  odtworzenia nawierzchni zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

Klauzula 11
   Odpowiedzialność za wady

	11.9     Świadectwo Wykonania

	Skreśla się treść pierwszego i drugiego akapitu i zastępuje następująco:

	„Wypełnienie zobowiązań Wykonawcy nie będzie uznane dopóki Komisja Odbioru nie dokona Odbioru ostatecznego przeprowadzonego zgodnie z wymogami Kontraktu i dopóki Inżynier nie wystawi Wykonawcy Świadectwa Wykonania stwierdzającego datę, z którą Wykonawca wywiązał się ze wszystkich zobowiązań wynikających z Kontraktu.

	Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania w ciągu 28 dni po upływie ostatniego dnia Okresu Zgłaszania Wad, jednak po tym jak Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawcy oraz ukończy i dokona prób wszystkich Robót, włącznie z usunięciem wad. Kopię Świadectwa Wykonania należy dostarczyć Zamawiającemu.”

	11.10
   Niewypełnione zobowiązania

	Na końcu klauzuli 11.10 dodaje się następujący zapis:

	Roboty objęte są okresem rękojmi zgodnie z Prawem Kraju.

	Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi w okresie przewidzianym w Kodeksie cywilnym i zgodnie z jego postanowieniami.

	Dodaje się klauzulę 11.12 [Gwarancja Jakości] w brzmieniu:

	11.12    Gwarancja Jakości

	Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości. Udzielenie gwarancji jakości musi być potwierdzone podpisanym przez Strony dokumentem „Karta Gwarancyjna". 

	Okres gwarancji określony jest w Załączniku do Oferty i rozpoczyna się od daty Przejęcia Robót ustalonej przez Inżyniera w Świadectwie Przejęcia zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie robót i odcinków] warunków Kontraktu.

	Dodaje się klauzulę 11.13 [Rękojmia za Wady] w brzmieniu:

	11.13 
  Rękojmia za Wady

	Roboty objęte są rękojmią za wady zgodnie z Prawem (kodeks cywilny). Okres rękojmi rozpoczyna się od daty Przejęcia Robót ustalonej przez Inżyniera w Świadectwie Przejęcia zgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie robót i odcinków] warunków Kontraktu. Do rękojmi w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.


Klauzula 12
   Obmiary i wycena

	12.1     Obowiązkowe obmiary Robót

	Klauzulę 12.1 uzupełnia się następująco:

	Następujący zapis dodaje się po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:

	Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, będzie prowadził i przechowywał Księgę Obmiarów. Księga Obmiarów winna być prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisów obmiarów, dokonywanych przez Wykonawcę i zatwierdzanych przez Inżyniera, zgodnie z kolejnością wykonywania Robót, przed zakryciem każdej ich części. Wymiary, notatki, obliczenia i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów Robót oraz wyniki obmiarów winny być wprowadzone do Księgi Obmiarów niezwłocznie po ich dokonaniu.

Książka Obmiarów przygotowana przez Wykonawcę winna być sprawdzona i podpisana przez Inżyniera w terminie do 5 dni od jej otrzymania.

Wykonawca będzie korzystał z systemu informatycznego udostępnionego mu nieodpłatnie przez Zamawiającego - obsługującego procedurę obmiaru i rozliczenia robót zgodnie z niniejszymi warunkami kontraktu. System umożliwia zamawiającemu i inżynierowi bieżący dostęp do wszystkich aktualnych dokumentów dotyczących potwierdzenia obmiaru robót przez przeglądarkę internetową (bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania). Wykonawca także nie będzie musiał instalować żadnego dodatkowego oprogramowania poza darmową, dowolną przeglądarką internetową (z wyłączeniem przeglądarki Internet Explorer).

System FIDman umożliwiający monitorowanie zaawansowania rzeczowego i finansowego Kontraktu, z którego będzie korzystał Wykonawca służy przede wszystkim do prawidłowego rozliczania kontraktów na roboty. System powstał w oparciu o procedury obmiaru i rozliczania robót wg warunków kontraktowych FIDIC. FIDman jest stosowany zarówno do rozliczania obmiarowego jak i ryczałtowego. 

Poniżej przedstawiono listę najważniejszych funkcji systemu:

· wspomaganie tworzenia przedmiaru Robót

· wspomaganie tworzenia kart obmiaru wraz z przechowywaniem kolejnych wersji kart,

· archiwizacja dokumentów poświadczających wykonanie Robót,

· wspomaganie i rejestracja procesu zatwierdzania kart obmiaru

· automatyczne generowanie następujących dokumentów rozliczeniowych:

· Książki obmiaru jako zestawienia kart obmiaru,

· Rozliczenia Miesięcznego Wykonawcy,

· Przejściowego Świadectwa Płatności,

· bieżące monitorowanie postępu rzeczowego i finansowego Robót na podstawie danych z dokumentów rozliczeniowych,

· automatyczne powiadamianie e-mail o istotnych zdarzeniach dotyczących procedury rozliczania robót,



	12.2     Metoda obmiaru

	Klauzulę 12.2 zmienia się i uzupełnia następująco:

	Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skreśla się i zastępuje następująco:

	(b) szczegółowe metody i zasady obmiarów zawierają Specyfikacje i Przedmiar Robót.

	12.3     Wycena

	Klauzulę 12.3 uzupełnia się następująco:

	Następujący zapis dodaje się jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:

	Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji określonych w wycenionym Przedmiarze Robót są stałe na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegają zmianom.

	Skreśla się w podpunkcie (a)niniejszej klauzuli. 

	Skreśla się podpunkty: (a)(ii), (a)(iii), (a)(iv) jako nie mające zastosowania w niniejszych Warunkach.


Klauzula 13    Zmiany i korekty

	13.1   Prawo do zmian

	W niniejszej Klauzuli 13.1 skreśla się pierwszy akapit i zastępuje treścią:

	Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących trzech metod:

(a) Inżynier może wydać plecenie wprowadzenia Zmiany na mocy niniejszej klauzuli bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcą terminu lub ceny;

	(b) Wykonawca może zaproponować Zmianę na mocy Klauzuli 13.2 [Analiza wartości] niniejszych Warunków w celu zapewnienia korzyści dla obu Stron Kontraktu; w takim przypadku Wykonawca może przystąpić do realizacji Zmiany po uzyskaniu na to zgody Inżyniera; lub

	(c) Inżynier może zażądać oferty na zmianę w trybie Klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania zmian] niniejszych Warunków. W tym przypadku Wykonawca może przystąpić do realizacji Zmiany po zatwierdzeniu tej oferty na Zmianę, które może być ostateczne, obejmujące stronę techniczną, cenę i termin, lub tymczasowe, nie obejmujące ceny i terminu.
(d) Katalog zmian przewidzianych w umowie zawarto w klauzuli 22.4.

	13.2     Analiza wartości

	Następujący zapis dodaje się jako ostatnie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 13.2:    

	„…., w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych”

	13.3     Procedura wprowadzania Zmian

	Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst:                                      

	 „Każda zmiana mająca wpływ na :

(i) Zwiększenie lub zmniejszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (poza przypadkami innymi niż przewidziano Warunkami Kontraktu); lub

(ii) przedłużenie Czasu na Wykonanie;

musi być dokonana poprzez sporządzenie Zmiany do Kontraktu. – Aneks.   
Wdrożony przez Zamawiającego, a wykorzystywany przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego kontraktu system informatyczny zapewnia obsługę i rejestrację procedury Zmian do Kontraktu (rejestracja protokołów konieczności, negocjacji i aneksów). Wykonawca będzie zobowiązany do rejestracji procedury Zmiany w systemie informatycznym – FIDman, który zostanie mu przez Zamawiającego udostępniony.

	13.4    Zapłata w walutach kontraktu

	Klauzulę 13.4 [Zapłata w walutach kontraktu] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

	13.5    Kwoty tymczasowe

	Klauzulę 13.5 [Kwoty tymczasowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

	13.6    Prace dniówkowe

	Klauzulę 13.6 [Prace dniówkowe] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

	13.8     Korekty uwzględniające zmiany Kosztu

	Klauzulę 13.8  [Korekty uwzględniające zmiany Kosztu] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.


Klauzula 14    Cena Kontraktowa i zapłata

	14.1     Cena Kontraktowa

	Klauzulę 14.1 uzupełnia się następująco:

	Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje się następujący tekst:

	i oprócz VAT, który zostanie zapłacony w kwotach należnych według przepisów prawa polskiego w sprawie VAT, obowiązujących na dzień wystawienia faktury przez Wykonawcę.
Skreśla się podpunkt (d) jako niemający zastosowania.

	14.2.     Zaliczka

	Klauzulę 14.2 [Zaliczka] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

	14.3     Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności

	Na początku niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący tekst:

	Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę, w jakiej należy składać Rozliczenia wykazujące szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za uprawnionego, wraz z dokumentami towarzyszącymi.

	Rozliczenia (i dodatkowe dokumenty) muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 a także Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (instytucji współfinansującej projekt w postaci pożyczki) ( tym zakresie tak, aby umożliwić Zamawiającemu nadzorowanie kosztów i płatności według wymagań Zamawiającego. Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego.

Faktury Wykonawcy muszą być sporządzane odrębnie dla wartości kwalifikowanych i niekwalifikowanych w oparciu o  dyspozycje Inżyniera na podstawie klauzuli 14.6 [Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności].

	Klauzulę 14.3 uzupełnia się następująco:

	Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący tekst:

	Każde rozliczenie miesięczne winno zawierać oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie należne faktury podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym rozliczeniem przejściowym, zostały zapłacone, lub podać powody niezapłacenia całości lub części takich faktur.
Wykonawca zapewni zautomatyzowanie procesu rozliczania Kontraktu na Roboty poprzez korzystanie z wdrożonego przez Inżyniera Kontraktu Informatycznego Systemu Zarządzania Kontraktem. System będzie obejmował w szczególności następujące etapy: 

1) złożenie kart obmiaru wraz z załącznikami w formie elektronicznej przez Wykonawcę Robót do Inżyniera, 

2) weryfikacja kart obmiaru przez Inżyniera za pośrednictwem wdrożonego przez Inżyniera Informatycznego Systemu Zarządzania Kontraktem, 

3) automatyczne wygenerowanie przez Wykonawcę Miesięcznego Rozliczenia Wykonawcy (wyłącznie z wykorzystaniem systemu wdrożonego przez Inżyniera), 

4) Zatwierdzenie Miesięcznego Rozliczenia Wykonawcy przez Inżyniera i automatyczne wygenerowanie Przejściowego Świadectwa Płatności przez informatyczny system wdrożony przez Inżyniera (wyklucza się możliwość jakiejkolwiek ręcznej edycji plików z Przejściowego Świadectwa Płatności). 



	14.4     Plan płatności

	Klauzulę 14.4 zmienia się i uzupełnia następująco

	Tekst ostatniego akapitu niniejszej klauzuli 14.4 skreśla się i zastępuje następująco:

	Wykonawca co miesiąc dostarczać będzie Inżynierowi i Zamawiającemu przewidywany szczegółowy plan płatności na kolejne miesiące dla wszystkich płatności, do których Wykonawca jest uprawniony w ramach Kontraktu. Pierwszy przewidywany plan płatności zostanie przedłożony w terminie 10 dni przed Datą Rozpoczęcia i winien obejmować (i) okres do końca pierwszego miesiąca kalendarzowego następującego po Dacie Rozpoczęcia; oraz (ii) każdy kolejny miesiąc trwania Robót. Plany płatności będą składane w okresach miesięcznych do czasu wystawienia Świadectwa Przejęcia całości Robót. W przypadku nie dotrzymania Planu płatności z winy Wykonawcy, Zamawiający będzie miał prawo dochodzić roszczeń, np. z tytułu zapłaty odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek.

Plan płatności będzie przekazywany w formie wskazanej przez Inżyniera.

	14.5     Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót

	Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach

	14.6     Wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności

	Klauzulę 14.6 zmienia się i uzupełnia następująco:

	W akapicie pierwszym niniejszej klauzuli 14.6 na końcu dodaje się zapis:

	Przejściowe Świadectwa Płatności powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. 

Inżynier będzie wskazywał na podział kosztów (lub wartości) kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego podziału kwot Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń.
Inżynier może odmówić wystawienia Przejściowego Świadectwa Płatności w przypadku nie  dostarczenia, zgodnie z klauzulą 14.4 [Plan Płatności], uaktualnionego Planu płatności zgodnie z wymogami klauzuli 8.3 [Program] oraz dokumentów wynikających z klauzuli 5.4 [Dowody płatności].

	Na początku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrażenie: „Inżynier nie będzie jednak obowiązany do wystawienia” zastępuje się wyrażeniem:

	„Poza szczególnymi przypadkami określonymi w niniejszej klauzuli, Inżynier nie będzie mógł wystawić”

	Na końcu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6 dodaje się następujący tekst:

	W szczególnych przypadkach, w których jest to niezbędne dla sprawnego wykonania Kontraktu, Inżynier może wystawić Przejściowe Świadectwo Płatności na kwotę mniejsza niż minimalna podana w Załączniku do Oferty. Wystawienie Przejściowego Świadectwa Płatności na kwotę mniejszą od minimalnej podanej w Załączniku do Oferty może nastąpić po złożeniu stosownego wniosku przez Wykonawcę, podania Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia przez Inżyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.

	14.7     Zapłata

	Klauzulę 14.7 zmienia się i uzupełnia następująco:

	Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:

	Podpunkty (a), (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco:

	(a) kwotę poświadczoną w Przejściowym / Ostatecznym Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego tego Świadectwa Płatności i kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Inżyniera faktury Wykonawcy.

	Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się:

	Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty.

	14.8     Opóźniona zapłata

	Klauzulę 14.8 skreśla się i zastępuje następująco:

	Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień).

	14.9     Wypłata Kwoty Zatrzymanej

	Klauzulę 14.9 [Wypłata Kwoty Zatrzymanej] skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach.

14.10 Rozliczenie końcowe

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu zmienia się następująco:

W ciągu 30 dni po otrzymaniu Świadectwa Przejęcia Robót Wykonawca winien przedłożyć Inżynierowi w sześciu egzemplarzach Rozliczenie Końcowe wraz z dokumentami towarzyszącymi zgodnie z klauzulą 14.3 [Wnioski o Przejściowe Świadectwa Płatności] przedstawiające:

(a) wartość wszystkich wykonanych robót zgodnie z Kontraktem aż do dnia ustalonego w Świadectwie Przejęcia dla Robót,
(b) wszelkie dalsze kwoty, które Wykonawca uważa za należne, oraz
(c) szacunkową wartość wszelkich innych kwot, które Wykonawca uważa za należne mu na mocy Kontraktu. Szacunkowe wartości należy w tym Rozliczeniu Końcowym wykazać oddzielnie. 


Klauzula 15
    Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego.
	 15.2     Rozwiązanie przez Zamawiającego

	Klauzulę 15.2 zmienia się i zastępuje następująco:

	Podpunkt (d) niniejszej klauzuli 15.2 skreśla się i zastępuje następująco:

	(d) podzleci Roboty w zakresie zabronionym postanowieniami klauzuli 4.4 [Podwykonawcy] lub sceduje Kontrakt lub jakąkolwiek jego część, albo dokona przelewu wierzytelności w jakiejkolwiek części bez wymaganej zgody Zamawiającego.

	

	15.5     Uprawnienia Zamawiającego do rozwiązania Kontraktu

	Klauzulę 15.5 uzupełnia się następująco:

	Jako drugi akapit niniejszej klauzuli 15.5 dodaje się następujący zapis:

	Niezależnie od powyższego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty z tytułu wykonania części Kontraktu


Klauzula 16    Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę

	16.1     Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Robót

	Klauzulę 16.1 uzupełnia się następująco:

	Na końcu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po słowach ”... tak szybko, jak to będzie możliwe” dodaje się następujące słowa:

	”jednakże nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania takiego Świadectwa Płatności, dowodu lub zapłaty.”

	16.4     Zapłata po rozwiązaniu

	Klauzulę 16.4 zmienia się następująco:

	Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszych Warunkach.


Klauzula 18
    Ubezpieczenie

	18. 1   Ogólne wymagania dla ubezpieczeń

	Klauzulę 18.1 zmienia się następująco:

	W akapicie 7 skreśla się słowa: „…liczonych od Daty rozpoczęcia…” 

	18. 2    Ubezpieczenie Robót i Sprzętu Wykonawcy

	Klauzulę 18.2 zmienia się następująco:

	Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje następująco:

	Strona ubezpieczająca ubezpieczy Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż pełen koszt odtworzenia, łącznie z kosztem wyburzenia, usunięciem gruzu oraz honorariami ekspertów, określoną w Załączniku do Oferty. Takie ubezpieczenie winno być w mocy od dnia, w którym należy dostarczyć dowody na mocy klauzuli 18.1 [Ogólne wymagania dla ubezpieczeń] aż do dnia wydania Świadectwa Wykonania dla Robót.

	18. 3    Ubezpieczenie od zranienia osób i od szkód majątkowych

	Klauzulę 18.3 zmienia się następująco:

	Pierwsze zdanie drugiego akapitu skreśla się i zastępuje następująco:

	To ubezpieczenie ma być zawarte z określeniem limitu na poszczególne zdarzenie nie niższego niż ustalono w Załączniku do Oferty, a potrącenie na każde zdarzenie nie będzie większe niż kwota ustalona w Załączniku do Oferty.

	18. 4    Ubezpieczenie personelu Wykonawcy

	Klauzulę 18.4 zmienia się następująco:

	Klauzulę skreśla się w całości i  zastępuje następująco:

	Wykonawca zawrze i utrzyma w mocy ubezpieczenie od odpowiedzialności za roszczenia, szkody, straty i wydatki powstałe w skutek zranienia, inwalidztwa lub śmierci jakiejkolwiek osoby: zatrudnionej przez Wykonawcę, osoby z Personelu Wykonawcy, które mogą wydarzyć się wskutek wykonywania Kontraktu.

	Ubezpieczenie to będzie utrzymane w pełnej mocy i działaniu do czasu ukończenia Robót.   Ubezpieczenie personelu Podwykonawcy może być zawarte przez samego Podwykonawcę, ale Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszej klauzuli.


Klauzula 20    Roszczenia, spory i arbitraż

	20.1     Roszczenia Wykonawcy

	Klauzulę 20.1 zmienia się następująco:

	W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach „zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się: 

	„i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

	20.6     Arbitraż

	Klauzulę 20.6 skreśla zmienia się i zastępuje uzupełnia następująco:

	Spory, które nie zostały rozstrzygnięte polubownie, będą ostatecznie rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 


Klauzula 21    Działania kontrolne i sprawdzające

	Dodaje się nową Klauzulę 21 [Działania kontrolne i sprawdzające] w brzmieniu:

	Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa. 

	Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania Kontraktu.

	Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest uczestniczyć w inspekcjach i kontrolach przeprowadzonych przez uprawnione inspekcje.


Klauzula 22    Klauzule końcowe

	Dodaje się nową Klauzulę 22 [Klauzule końcowe] w brzmieniu:

	22.1

	Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków publicznych w tym ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013:

	(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju; 

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym.

	(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie nadzwyczajnych wydatków handlowych; 

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje niewymienione w głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie zawartego kontraktu powołujące się na główny Kontrakt, prowizje niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju; i w konsekwencji Samorząd Województwa Opolskiego lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zawiesi lub unieważni współfinansowanie Kontraktu, to zastosowanie będzie miała klauzula 15 [Rozwiązanie Kontraktu przez Zamawiającego].

22.2

W razie gdyby Zamawiający z powodu niewykonania przez Wykonawcę  zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy w terminie nie otrzyma przyznanych środków, ich wysokość stanowić będzie szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez Wykonawcę. W tej sytuacji Zamawiający będzie żądał odszkodowania w wysokości cofniętego dofinansowania.

Wykonawca na ustalenia zawarte w klauzuli 22.2 wyraża zgodę. 

	22.3

	Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody

	22.4

	Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego.

	22.5

	Zgodnie z Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, wszelkie istotne zmiany postanowień Kontraktu w stosunku do treści Oferty są niedozwolone, z zastrzeżeniem zapisów klauzul; 1.9; 2.1; 4.7; 4.12; 4.24; 8.4; 8.5; 8.6; 8.9; 10.3; 13; 13.7; 16.1; 17.4; 19.4; 20.1 niniejszych Warunków. Zmiana Kontraktu dokonana z naruszeniem Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest nieważna.

	1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności:

1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Kontraktu,

2) zmiany danych teleadresowych,

3) zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami,

4) zmiany formy zabezpieczenia należytego zabezpieczenia umowy,

5) zmiany rachunku bankowego.

Takie zmiany jako nie istotne nie wymagają sporządzenia Aneksu do Kontraktu.

	Zamawiający, przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, opisanych w  klauzulach: 

	· 1.9 [Opóźnienie Rysunków i instrukcji];

· 2.1 [Prawo dostępu do terenu budowy];

· 4.7 [Wytyczenie];

· 4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne];

· 4.24 [Wykopaliska];

	· 7.4 [Próby];

· 8.4 [Przedłużenie czasu na Ukończenie];

· 8.5 [Opóźnienia spowodowane przez władze];

· 8.6 [Tempo wykonawstwa];

	· 8.9 [Następstwa zawieszenia];

· 10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych];

· 13.  [Zmiany i korekty],

· 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne];

· 16.1 [Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót];

	· 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego];

· 19.4 [Następstwa siły wyższej];

· 20.1 [Roszczenia Wykonawcy];

Warunków Kontraktu oraz w następujących przypadkach:

	1) zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień zgodnie z klauzulą 1.13 [Przestrzeganie prawa],

	2) zmiany wartości umowy w przypadku opisanym w klauzuli 13.2 [Analiza wartości], w szczególności:

· pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

· konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

· zastosowania zamiennych rozwiązań, przynoszących korzyść dla Zamawiającego,

	3) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem i uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ,

	4) zmiany podwykonawców:

	a) zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ,

	b) zmiana podmiotu, który uczestniczy w realizacji części zamówienia jako podwykonawca, na którego potencjale opierał się Wykonawca składając ofertę, będzie możliwa, ale jedynie pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 

	5) zmiany dokonane na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

	6) zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć,

	7) zmiany, które zostaną dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i wprowadzone zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

	8) pozostałe zmiany: 

(a) zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,
(b) zmiany dot. wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres,

(c) zmiana w zakresie wydłużenia terminu płatności,
(d) obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357¹ Kodeksu cywilnego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

	Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu – aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.


CZĘŚĆ II

ROZDZIAŁ 4

WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU

KARTA GWARANCYJNA
Dla zadania pn.: 
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kałków  i Wójcice gm. Otmuchów 
Gwarant …………………………………………………………………………………………………………………………………

będącym Wykonawcą Kontraktu ………………… Nr ……………..z dnia ……………………….

udziela gwarancji jakości Zamawiającemu  Gmina Otmuchów, 

Adres: ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów Polska 

który jest uprawniony z tytułu gwarancji.

Gwarant oświadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty budowlane wraz z urządzeniami zostały wykonane zgodnie z Kontraktem, zasadami wiedzy technicznej i zgodnie z przepisami techniczno budowlanymi. Wykonawca udziela gwarancji na sprawne działanie i niezakłóconą eksploatację obiektu.

§1

Przedmiot i termin gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje Odcinek I (Etap I)/Odcinek II (Etap II) Kontraktu na wykonanie robót budowlanych pn.: 
Etap I:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości  Kałków  gm. Otmuchów /Etap II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości   Wójcice  gm. Otmuchów  

realizowanego w ramach zadania
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kałków  i Wójcice gm. Otmuchów 
1. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. 

2. Okres gwarancji jakości na zrealizowane roboty budowlane oraz zamontowane urządzenia wynosi 60 miesięcy licząc od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót lud Odcinka.
3. Termin ten należy liczyć od dnia ukończenia robót potwierdzonego w Świadectwie Przejęcia Robót lub Odcinka, o którym mowa w klauzuli 10.1 [Przejecie Robót i Odcinków] Warunków Kontraktu oraz w Załączniku do Oferty.
§2

Obowiązki i uprawnienia stron

1. O wystąpieniu wad Zamawiający niezwłocznie po ich ujawnieniu powiadomi Gwaranta w formie pisemnej podając rodzaj wad.

2. W przypadku wystąpienia wad, Zamawiający może żądać ich usunięcia wyznaczając w tym celu Gwarantowi odpowiedni termin. Jeżeli jednak stwierdzone wady uniemożliwiałyby użytkowanie obiektu, a także gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego, Gwarant obowiązany jest przystąpić do usunięcia wady niezwłocznie tj. w terminie do 12 godzin od powiadomienia i usunięcia jej w terminie wynikającym z technicznych możliwości.

3. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i szkód spowodowanych przez wady na koszt Gwaranta innemu podmiotowi (pokrywając powstałą należność w pierwszej kolejności z kwoty zabezpieczenie należytego wykonania Umowy). Niezależnie od tego Zamawiający może żądać od Gwaranta naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki w przystąpieniu do usuwania wad.

4. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac z usuwania wad.

5. Gwarant  jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował usuwaniem wad.

6.  W przypadku przeniesienia własności obiektu w okresie trwania gwarancji na osobę trzecią uprawnienia wynikające z gwarancji jakości przechodzą na nabywcę.

§3

Przeglądy gwarancyjne

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 6 miesięcy w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji. 

2. Datę godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem.

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły, co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo powiadomiony o terminie i miejscu przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawiciela Gwaranta, Zamawiający obowiązany jest niezwłocznie przesłać Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

§4

Komunikacja

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga potwierdzenia w formie pisemnej.
O każdej wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego powiadamia telefonicznie przedstawiciela gwaranta, a następnie potwierdza zgłoszenie telefaksem bądź e-mailem na wskazane numery telefonów i adresy. Kopia potwierdzenia zgłoszenia przesyłana jest również faksem lub e-mailem do Zamawiającego.

2. Pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: ……………………………………

3. Pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres: ………………………………………….…..

4. O zmianach danych teleadresowych strony obowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysyłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

§5

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralną częścią Kontraktu Nr …………………...

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Miejscowość ……………………………………………… dnia ……………………………………..

………………………………………………………………..……………………………………………………………………………

(Podpis i pieczęć Gwaranta)
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